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CUESTIONARIO NUBE REGIONAL
Línea estratégica 4. Conclusiones y hoja de ruta. 10:40-11:00

1. Conclusiones de la actividad.
a.-  Servicios definidos para la nube: 
i. IaaS, 
ii. PaaS
iii. Mesa de ayuda
b.-  Capacidades mínimas para ofrecer:
i. Infraestructura de la UNAM con 16 instancias virtuales
c.- Convenios específicos de colaboración
i. Colaboración ofreciendo infraestructura
ii. Siendo usuarios de la nube


2. Establecer el plan de ruta con grandes hitos para el desarrollo del proyecto a corto, mediano y largo plazo.

	Hitos
	2022
	Trimestres 2023
	Trimestres 2024

	
	4°
	1er 
	2° 
	3er 
	4°
	1er 
	2° 
	3er 
	4°

	Reunión personal técnico
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Convenio específico con UNAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Establecimiento de track de capacitación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elaboración de lineamientos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elaboración de materiales de capacitación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Establecimiento de la mesa de ayuda
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Infraestructura piloto operando 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Añadir 5 macrouniversidades con infraestructura
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Añadir 10 macrouniversidades usuarias
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